

Stadt Chemnitz · Dezernat 5 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die
PARTEI
Frau Stadträtin
Susanne Schaper

Datum 08.07.2020
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-260/2020
Ihr Schreiben vom 24.06.2020
E-Mail

Ihre Ratsanfrage RA-260/2020 - Turnhalle Wittgensdorf

Sehr geehrte Frau Schaper,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

1. Welche Mittel wurden jeweils 2019 und 2020 für die Planung/Ausführung eingesetzt?

Über die fraktionsübergreifenden Änderungsanträge Nr. 265, 266 und 267 zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2019/2020 wurden folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

2019	250.000 €
2020	1.250.000 €
2021	750.000 €

Für die Standort- bzw. Variantenuntersuchung und Planungsleistungen (Variante 2-Feld-Halle) wurden bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt

- von den in 2019 veranschlagten Mitteln 7.578,25 € und
- von den in 2020 veranschlagten Mitteln 0 €

verausgibt bzw. in Aufträgen gebunden.

2. Wurden Fördermittel beantragt bzw. beabsichtigt die Stadtverwaltung, den Antrag fristgerecht (30.09.2020) einzureichen?

3. Wenn nein, aus welchen Gründen nicht?

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde mit dem Ortschaftsrat der Standort Chemnitzer Straße 39 für den Neubau der 1-Feld-Halle besprochen. Dem bauausführenden Amt wurde die definierte Aufgabenstellung im Februar 2020 mit dem Ziel übergeben, bis August 2020 die Planung bis Leistungsphase 3 HOAI (Kostenberechnung) als notwendige Unterlage für den Fördermittelantrag, der bis zum 30. September bei der SAB zu stellen ist, vorliegen zu haben.

...

Auf Grund der finanziellen Auswirkungen der Corona- Pandemie auf den Haushalt der Stadt Chemnitz und der daraus folgenden Bewirtschaftungssperre musste die Beauftragung der Planungsleistungen ausgesetzt werden.

Auch wenn die Bewirtschaftungssperre zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden konnte, muss eingeschätzt werden, dass die Zeit nicht mehr ausreicht, um die für die Beantragung der Fördermittel notwendigen Unterlagen (Kostenberechnung nach DIN 276; Leistungsphase 3 HOAI) zu erstellen, so dass diese nicht rechtzeitig vorliegen werden.

Bis zum 30. September 2020 soll daher Corona bedingt bei der SAB ein Fördermittelantrag mit der Leistungsphase 2 eingereicht und die Leistungsphase 3 nachgereicht werden.

In jedem Fall muss der Eigenanteil von 50 % gesichert sein.

4. Wie sehen die finanziellen Planungen für den Bau der Turnhalle Wittgensdorf weiter aus?

Das Projekt ist allein aus Eigenmitteln nicht zu realisieren. Daher ist die Förderung durch die SAB eine elementare Voraussetzung für die Umsetzung des Vorhabens. Die Einordnung der Jahres-scheibe 2021 von 750 T€ in den Haushalt 2021/22 vorausgesetzt, würden rd. 1,95 Mio. € an Eigenmitteln zur Verfügung stehen.

Mit einer Förderung durch die SAB in Höhe von 50 % kann dieser verdoppelt werden. Die dann zur Verfügung stehenden rd. 3,9 Mio. € sollten auskömmlich für einen Neubau einer 1-Feld-Halle sein.

Freundliche Grüße

Ralph Burghart
Ralph Burghart
Bürgermeister