

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die
PARTEI
Frau Stadträtin
Susanne Schaper

Datum 18.08.2020
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-301/2020
Ihr Schreiben vom 27.07.2020
E-Mail

Ihre Ratsanfrage RA-301/2020 - Viadukt Rabenstein

Sehr geehrte Frau Schaper,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

1. Aus welchen Gründen verzögert sich die ab Juni 2020 geplante Sanierung?

Die öffentliche Ausschreibung der Bauleistung brachte kein wirtschaftliches Ergebnis. Die Finanzierung war nicht gesichert.

2. Soweit es daran liegt, dass kein wirtschaftliches Angebot vorlag, wie reagiert die Verwaltung hierauf? Werden die Ausschreibungsbedingungen angepasst und wenn ja, in welcher Weise? Wenn nein, warum nicht?

Es ist ein Antrag für die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel (ÜPL) gestellt worden und nach der Bewilligung wird eine erneute öffentliche Ausschreibung der Bauleistung stattfinden. Eine Anpassung der Ausschreibungsbedingungen ist nicht erforderlich, weil die Leistungen nicht voneinander getrennt und somit nicht in gesonderten Losen vergeben werden können. Der Wegfall von Leistungen ist somit nicht möglich.

3. Wie sieht der weitere zeitliche Verlauf aus?

Es ist geplant die Bauleistung erneut zu vergeben. Hierzu ist die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel erforderlich. Dafür wurde eine Beschlussvorlage mit der Nr. B-149/2020 vorbereitet. Die Vorlage soll nach Bestätigung durch den Verwaltungs- und Finanzausschuss dem Stadtrat am 23.09.2020 zur Abstimmung vorgelegt werden. Erst nach Zustimmung der ÜPL durch den Stadtrat wird eine genauere Terminplanung erfolgen. Der Baubeginn könnte im Frühjahr 2021 sein.

4. Wurde die Bürgerinitiative Rabenstein über die Verzögerungen angemessen informiert und wird sie in den weiteren Ablauf einbezogen?

Die Bürgerinitiative wurde zeitnah informiert und ist über den weiteren geplanten zeitlichen Ablauf in Kenntnis gesetzt. Eine weitere Absprache hierzu findet am 26.08.2020 statt.

Freundliche Grüße

Michael Stötzer
Bürgermeister